Preliminär tidsplan

A21391TR Heleneborgsgatan 10 a-b Brf Hyveln

Upprättad 2022-04-12 Upprättad av Mattias Jonasson

Reviderad

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbetsdagar
1		Etablering		2022-08-04	2
2		Försyn samt uppmärkning av bågar i port 10A		2022-08-04	2
3		Demontering bågar 10A		2022-08-08	3
4		Renovering/målning karm 10A		2022-08-08	20
5		Återmontering 10A		2022-08-31	3
6		Försyn samt uppmärkning bågar port 10B		2022-09-01	2
7		Demontering bågar 10B		2022-09-05	3
8		Renovering/målning karm 10B		2022-09-05	20
9		Återmontering bågar 10B		2022-09-28	3
10		Avetablering		2022-10-03	5
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25